

Отчет о реализации Инвестиционной программы ООО «Уренгойгазпром» за 2020 год.

N п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план <***>		факт		с начала реализации проекта нарастающим итогом, %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период 2020 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период 2020 (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение ОС (спецтранспорт) за счет собственных средств организации	01/20	12/20		194 026	194 026	20 179	20 179	-89,6%	-89,6%
2	Приобретение ОС (прочие) за счет собственных средств организации	01/20	12/20		10 704	10 704	7 200	7 200	-32,7%	-32,7%
3	Капитальное строительство за счет собственных средств организации	01/20	12/20		4 182 428	4 182 428	825 420	825 420	-80,3%	-80,3%
4	ИТОГО				4 387 158	4 387 158	852 799	852 799	-80,6%	-80,6%

Финансовый директор

О.В. Степанничева

Исполнитель
Начальник ПЭО
Ферапонтова В.В.